

御中												Issue No. / 発行№ : PC-0033085																					
												Issue date / 発行日 : 19-Oct-2023																					
<div>工程変更連絡書</div> <div>Process Change Notice</div>												ヒロセ電機株式会社 インドネシア工場 品質管理課 Indonesia Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.																					
												承認 (Approval)				査 閲 (Review)				作 成 (Created by)													
												Jofri				Liska				Nurjanah													
<p>貴社益々ご清業のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。</p> <p>早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。</p> <p>本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。</p> <p>We truly appreciate your significant support always.</p> <p>We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.</p> <p>Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.</p>																																	
貴社品番/Product number of your company												弊社品番/Product number by Hirose 630-0052-S 71												弊社品名/Product name by Hirose HIF6-26PA-1.27DS(71)									
変更内容 Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	金型の増設 / Die/mold addition										理由 Reason	製品の安定供給の為です / Stable supply of product																			
	変更 2	区分 Type	生産場所の追加 / Production location addition										理由 Reason	製品の安定供給の為です / Stable supply of product																			
	変更前 Before the change										変更後 After the change										影響範囲 The scope that will be affected.												
	[金型メーカー / Mold maker] HRS Taiwan										[金型メーカーの追加/ Mold maker] Indonesia Supplier										設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.												
	[生産場所/Production Location] HRS Taiwan										[生産場所の追加/Production Location] Indonesia Supplier																						
										・ 外観の変更 Appearance										無 No change													
										・ 含有物質変更 Containing substance										無 No change													
変更実施計画 Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	10/下 End Oct	11/初 Early Nov	11/中 Mid Nov	11/下 End Nov	12/初 Early Dec	12/中 Mid Dec	12/下 End Dec	1/初 Early Jan	1/中 Mid Jan																							
	工程整備 Preparation of process	<div></div>																															
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	<div></div>																															
	トライ / Trial	<div></div>																															
	作業者教育 Education on operators	<div></div>																															
	製品評価試験 Product evaluation test	<div></div>																															
	サンプル提出 Submission of sample	<div></div>																															
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result	<div></div>																															
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products		2024年1月M予定 Scheduled on 1/2024										備考 Remarks																					
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement		2023年11月20日 2023/11/20																															

Issue No. / 発行№ : PC-0033085																													
ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.												貴社名 : Your company name:																	
<div>変更計画可否回答書</div> <div>Answer to the change plan notification (approval)</div>						製品名 Product name :			HIF6-26PA-1.27DS(71)						ご判定日 Judgment day														
						変更内容 Content of change :			金型の増設 / Die/mold addition 生産場所の追加 / Production location addition						ご担当者 Person in charge														
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:												承認 Approved						否認 Not approved						条件付 With condition					
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions																													