

御中													Issue No. / 発行№ : PC-0045793										
													Issue date / 発行日 : 30-Aug-2024										
工程変更連絡書 Process Change Notice													ヒロセ電機株式会社 インドネシア工場 品質管理課 Indonesia Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.										
													承認 (Approval)			査 閲 (Review)			作 成 (Created by)				
													Liska			Abdul Ghofur			Nurjanah				
<p>貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内に返却を賜りたくお願い致します。 We truly appreciate your significant support always. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.</p>																							
貴社品番/Product number of your company									弊社品番/Product number by Hirose 572-0621-2 02 [Refer to appendix 1]									弊社品名/Product name by Hirose FX2B-20SA-1.27R(02) [Refer to appendix 1]					
変更内容 Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	生産国の追加 / Production country addition								理由 Reason	製品の安定供給の為です / Stable supply of product											
	変更 2	区分 Type	—								理由 Reason	—											
	変更前 Before the change								変更後 After the change								影響範囲 The scope that will be affected.						
	プレス工程 : マレーシア工場 Stamping Process : Malaysia factory								めっき加工 : インドネシア工場を追加 (マレーシア工場、インドネシア工場) Plating processing: Added Indonesia factory (Malaysia factory, Indonesia factory)								設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.						
	めっき加工 : マレーシア工場のみ Plating processing: Malaysia factory only																						
																・ 外観の変更 Appearance			無 No change				
																・ 含有物質変更 Containing substance			無 No change				
実行スケジュール Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	8/下 End Aug	9/初 Early Sept	9/中 Mid Sept	9/下 End Sept	10/初 Early Oct	10/中 Mid Oct	10/下 End Oct	11/初 Early Nov	11/中 Mid Nov													
	工程整備 Preparation of process	済 Finish																					
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	済 Finish																					
	トライ / Trial	済 Finish																					
	作業者教育 Education on operators		→																				
	製品評価試験 Product evaluation test		→																				
	サンプル提出 Submission of sample					→																	
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result								→														
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products		2024年10月M予定 Scheduled on 10/2024								備考 Remarks													
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement		2024年9月30日 2024/9/30																					

Issue No. / 発行№ : PC-0045793																											
ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.													貴社名 : Your company name:														
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)													製品名 Product name :			FX2B-20SA-1.27R(02) [Refer to appendix 1]							ご判定日 Judgment day				
													変更内容 Content of change :			生産国の追加 / Production country addition —							ご担当者 Person in charge				
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:													承認 Approved			否認 Not approved							条件付 With condition				
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions																											

### PC-0045793 Parts List

No	Parent-Item Code	Parent-Item Name
1	572-0621-2 02	FX2B-20SA-1.27R(02)
2	572-0622-5 02	FX2B-32SA-1.27R(02)
3	572-0623-8 02	FX2B-40SA-1.27R(02)
4	572-0624-0 02	FX2B-52SA-1.27R(02)
5	572-0625-3 02	FX2B-60SA-1.27R(02)
6	572-0628-1 02	FX2B-100SA-1.27R(02)
7	572-0629-4 02	FX2B-68SA-1.27R(02)
8	572-0630-3 02	FX2B-80SA-1.27R(02)